

Marts 2018

Kommissorium styregruppe – karrierematch til SOSU-uddannelse og job

Formål og opgaver

Styregruppen har til opgave at koordinere projektet som helhed, sikre fremdrift samt træffe beslutninger vedrørende væsentlige ændringer i projektet. Styregruppen er ansvarlig for at træffe beslutning om gennemførelse af projektindsatser. Endvidere har styregruppen ansvar for sikring af projektets økonomi og eventuelle ændringer i økonomien mellem aktiviteterne.

Ydermere er det styregruppens opgave, at analysere og vurdere de lokale og regionale arbejdsgruppers afrapporteringer.

Styregruppen skal desuden bistå projektlederen med rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling, afprøvning og afslutning af projektet.

Endelig har styregruppen ansvar for at perspektivere projektets resultater.

Styregruppen har opstart i marts 2018 og fortsætter frem til projektets afslutning i december 2020. Gennemførelsen sker inden for rammerne af de bevilligede midler fra Uddannelsespuljen, Region Syddanmark til projektet: "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job".

Styregruppen fastsætter retningslinjer for egenfinansiering.

Organisering

Styregruppen er sammensat, så gruppen besidder faglig indsigt i SOSU-uddannelserne og den praksis de har virkning i. Gruppen kan ad hoc inddrage relevante fagpersoner med viden om målgruppen eller om et fagspecifikt tema til præcisering af indhold.

Styregruppen består af:

- Hanne Helleshøj, direktør SOSU FVH
- Charlotte Sigurdsson, uddannelseschef SOSU Fyn
- Helle Bodil Tandrup Holm, uddannelseschef SOSU Esbjerg
- Ketty Avbæk Larsen, uddannelseschef SOSU Syd
- Dorte Jørgensen, leder af uddannelse og HR Kolding Kommune
- Bente Høllsberg Filstrup, uddannelseskoordinator Odense Kommune
- Winnie Bejder, uddannelseskoordinator Varde Kommune
- Lene Hornstrup, uddannelseskoordinator Aabenraa Kommune
- Rikke Fisker Christensen, projektleder

Antallet af repræsentanter kan øges, hvis der kommer yderligere projektpartnere med i projektet, og styregruppen beslutter dette.

Mødefrekvens

Styregruppen forventes at afholde fire møder årligt eller på tidspunkter, hvor projektet kræver styregruppens beslutningstagning.

Projektleder indkalder til og deltager på alle møder i styregruppen.

Styregruppen afslutter sit arbejde, når projektet er gennemført og afrapporteret.

Godkendt af styregruppen d. 22. marts 2018