

Marts 2018

Kommissorium styregruppe – karrierematch til SOSU-uddannelse og job

Formål og opgaver

Styregruppen har til opgave at koordinere projektet som helhed, sikre fremdrift samt træffe beslutninger vedrørende væsentlige ændringer i projektet. Styregruppen er ansvarlig for at træffe beslutning om gennemførelse af projektindsatser og har ansvar for sikring af projektets økonomi og eventuelle ændringer i økonomien mellem aktiviteterne. Ydermere er det styregruppens opgave, at analysere og vurdere de lokale og regionale arbejdsgruppers afrapporteringer.

Styregruppen skal derudover bistå projektlederen med rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling, afprøvning og afslutning af projektet. Endelig har styregruppen ansvar for at perspektivere projektets resultater.

Styregruppen har opstart i marts 2018 og fortsætter frem til projektets afslutning i december 2020. Gennemførelsen sker inden for rammerne af de bevilligede midler fra Uddannelsespuljen, Region Syddanmark til projektet: "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job".

Styregruppen fastsætter retningslinjer for egenfinansiering.

Organisering

Styregruppen er sammensat, så gruppen besidder faglig indsigt i SOSU-uddannelserne og den praksis, de har virkning i. Gruppen kan ad hoc inddrage relevante fagpersoner med viden om målgruppen eller om et fagspecifikt tema til præcisering af indhold.

Styregruppen består af:

- Anne Mette Vind, direktør SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
- Charlotte Sigurdsson, uddannelseschef SOSU Fyn
- Ulla Martens, uddannelseschef SOSU Syd
- Helle Bodil Tandrup Holm, uddannelseschef SOSU Esbjerg
- Dorte Jørgensen, leder af uddannelse og HR Kolding Kommune
- Bente Høllsberg Filstrup, uddannelseskoordinator Odense Kommune
- Lene Smidt Hornstrup, uddannelseskoordinator Aabenraa Kommune
- Winnie Bejder Jensen, uddannelseskoordinator Varde Kommune

Mai Ly Nguyen, udviklingskonsulent SOSU Fredericia-Vejle-Horsens, er projektleder på projektet.

Antallet af repræsentanter kan øges, hvis der kommer yderligere projektpartnere med i projektet, og styregruppen beslutter dette.

Mødefrekvens

Styregruppen forventes at afholde fire møder årligt eller på tidspunkter, hvor projektet kræver styregruppens beslutningstagning. Styregruppen afslutter sit arbejde, når projektet er gennemført og afrapporteret.

Projektleder indkalder til og deltager på alle møder i styregruppen.

Godkendt af styregruppen d. 22. marts 2018

Revideret juni 2020